**Дорожная карта МБДОУ №26 по изучению ФОП ДО
(Федеральной государственной образовательной программы
дошкольного образования)**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ № 26.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2023 г
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь 2023 г
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Февраль-апрель 2023 г
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП ДО	В течение 2023-2024 г
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	В течение 2023 г
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь 2023 г
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Январь-август 2023 г
3	Приведение нормативной базы МБДОУ № 26 в соответствие с требованиями ФОП ДО	Февраль-август 2023 г
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Январь 2023 г

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Февраль-апрель 2023 г
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Февраль-апрель 2023 г
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Февраль-август 2023 г
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	В течение 2023 г

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО	В течение 2023 г
2	Расчет потребностей в расходах МБДОУ № 26 в условиях реализации ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г
3	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	Январь 2023 г
4	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБДОУ № 26	Февраль-август 2023 г

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте МБДОУ № 26	В течение 2023 г
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ МБДОУ № 26	2023 г

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение 2023-2024г г
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение 2023 г

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
--------------	--------------------	--------------

1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение 2023 г
2	Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 26	В течение 2023 г

**План – график мероприятий МБДОУ №13
по обеспечению подготовки по введению ФОП ДОУ.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Январь 2023 г	Заведующий МБДОУ №26	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь 2023 г	Заведующий МБДОУ № 26 Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	В течение 2023-2024 года	Заведующий Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности МБДОУ № 26 к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Январь 2023г	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образователь	План

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
				ного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций регионального и федерального уровней
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических форумах, МО, конференциях и т.п.	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ
10	Разработка и утверждение рабочих программ	Май – август	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	педагогов и специалистов	2023 г			совета
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	В течение 2023 года	Старший воспитатель Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБДОУ № 26
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ № 26	В течение 2023 года	Заведующий МБДОУ № 26	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ № 26 по внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	По запросу	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты

2. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Февраль-апрель 2023 г	Заведующий МБДОУ №26		Аналитическая информация
2	Создание условий для дополнительного профессионального образования педагогов, участвующих в введении ФОП	В течение 2023 года	Заведующий МБДОУ №26	Повышение профессиональной компетенции педагогических	План-график

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
				работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Приказы, протоколы заседания творческих групп

3. Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

1	Обеспечение оснащённости МБДОУ № 26 в	В течение 2023 года	Заведующий МБДОУ № 26	Определение необходимых	Информационная справка
---	---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	соответствии с требованиями ФООП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения			изменений в оснащенности и МБДОУ № 26 с учетом требований ФООП ДО	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФООП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников МБДОУ № 26	В течение 2023 года	Заведующий Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО МБДОУ № 26 с требованиями и ФООП ДО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки МБДОУ №26 печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Оснащенность ФООП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение педагогам доступа, переходящим к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФООП ДО» на сайте МБДОУ №26
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Расширение возможности доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФООП ДО» на сайте МБДОУ № 26

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
				дистанционной поддержки участников образовательных отношений	
4. Организационно-информационное обеспечение подготовки к введению ФОП ДО					
1	Проведение диагностики готовности МБДОУ №26 к введению ФОП ДО	Май 2023г	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности МБДОУ № 26 к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте МБДОУ № 26 информации о введении ФОП ДО	В течение 2023 года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте МБДОУ № 26
3	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ №26 о ходе и результатах введения ФОП ДО	Май – июль 2023 г	Заведующий МБДОУ № 26	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ № 26 на ФОП ДО	В течение 2023 года	Заведующий МБДОУ № 26	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации